

Dirección de Administración y Finanzas
Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Gerencia de Desarrollo de Sistemas Administrativos

Ciudad de México a 2 de marzo de 2026

Por medio del presente, se presenta el **Plan de Trabajo** para la implementación de mejoras al **Sistema Integrado de Control y Gestión (SICGES)**, orientado a fortalecer su operación, optimizar procesos y atender las áreas de oportunidad detectadas.

Este documento establece las actividades, los participantes y los plazos estimados para su ejecución, buscando garantizar una implementación organizada y alineada a los objetivos institucionales.

Proyecto:	Sistema Integrado de Control y Gestión (SICGES)

Participantes:	Alfonso Enrique Morales Loza	Líder de Proyecto
	Luis Daniel Mendoza Torres	Programador y diseñador
	Arturo Osmar Carrasco Márquez	Programador y documentador

Fecha de Inicio:	02 de marzo de 2026
Fecha de Finalización:	21 de agosto de 2026

Etapa:	Mejoras de Sistema



Centro TELECOMM II, Av. de las Telecomunicaciones s/n, Col. Leyes de Reforma, C.P. 09310, Alcaldía Iztapalapa, CDMX.
Tel. (55) 5090 1100 www.gob.mx/finabien

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Financiera para el Bienestar



Financiera para el Bienestar

SICGES

Etapa	Duración	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
Rediseño y Optimización de Base de Datos	6 semanas						
Rediseño de Experiencia de Usuario	4 semanas						
Soporte de turnado simultáneo a múltiples unidades.	5 semanas						
Reestructuración Modular y Fortalecimiento de Seguridad	4 semanas						
Implementación y Mejora del Modelo de Privilegios	6 semanas						
Implementación de Turnado Autoresolutivo	5 semanas						
Periodo de Pruebas y Validación Controlada	5 semanas						
Migración y Documentación	5 semanas						



2026 año de Margarita Maza



El cumplimiento de las actividades descritas en el presente plan, en los tiempos y términos establecidos, se encuentra sujeto a la adecuada coordinación y cooperación de las áreas involucradas, tanto del área usuaria como de las áreas de apoyo técnico.

Lo anterior, considerando que la disponibilidad de recursos humanos, técnicos y operativos puede verse influenciada por las cargas de trabajo, prioridades institucionales y requerimientos emergentes propios de cada área. En ese sentido, los plazos estimados podrán ajustarse razonablemente en función de la oportunidad en la atención de requerimientos, validaciones, autorizaciones y sesiones de trabajo necesarias para el desarrollo de las actividades programadas.

Asimismo, es importante señalar que determinadas fases del proyecto requieren retroalimentación, pruebas funcionales y confirmación formal por parte de las áreas participantes, lo cual puede impactar directamente en la secuencia y calendarización originalmente prevista. No obstante, se mantendrá un seguimiento continuo del avance, procurando en todo momento la optimización de tiempos, la comunicación interna efectiva y el cumplimiento de los objetivos establecidos dentro de un marco de colaboración institucional.

Elaboro

Ing. Arturo Osmar Carrasco Márquez

Reviso

Ing. Alfonso Enrique Morales Loza
Gerente de Desarrollo de Sistemas Administrativos

Autorizo

Act. Juan Herrada Velazquez
Subdirector de Tecnologías de la Información y Comunicaciones



Centro TELECOMM II, Av. de las Telecomunicaciones s/n, Col. Leyes de Reforma, C.P. 09310, Alcaldía Iztapalapa, CDMX.
Tel. (55) 5090 1100 www.gob.mx/finabien